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MANAZERSKE ZHRNUTIE

1. Energeticky audit: striedmejsi navrh fotovoltického systému
V energetickom audite bol navrhnuty viac ako 5 nasobne vyssi vykon ako je pre
objekt Sportovej haly vhodné. Z hladiska investicii bol odportcany projekt v hodnote
pribliZzne 120 tisic EUR bez DPH, pri¢om pre Ucely vlastnej spotreby elektriny objektu
je vhodnejsi projekt snakladmi od 15 do 22 tisic EUR bez DPH sjednoduchou
navratnostou od 5 do 11 rokov.

2. Vhodny dosiahnutelny AC vykon fotovoltickej elektrarne: 15 kW
Z analyzy ro¢ného odberu ¢inného vykonu vyplynulo, Ze odber elektriny je vyraznu
povaZovat za vhodny dosiahnutelny AC vykon fotovoltickej elektrarne na Grovni
priblizne 15 kW.

3. Vhodna dimenzia pri zamerani vyuZitia vyrobenej elektriny na vlastnu
spotrebu: 28 aZ 40 fotovoltickych panelov (460 Wp)
Pri zamerani vyuZitia vyrobenej elektriny na vlastni spotrebu odporicame
dimenzovat FTVE v rozmedzi 28 aZ 40 fotovoltickych panelov (460 Wp), co
predstavuje inStalovany vykon priblizne 12,9 aZz 18,4 kWp. Pri vysSsich inStalovanych
vykonoch je potrebné uZ v projektovej faze zvazit, aké bude vyuZitie prebytkov
vyroby elektrickej energie.

4. Instalaciu fotovoltickej elektrarne odporucame realizovat aZ po rekonstrukcii
a zatepleni strechy.
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PODKLADY NA SPRACOVANIE TECHNICKO-EKONOMICKEJ ANALYZY

Pre vypracovanie technicko-ekonomickej analyzy boli poskytnuté mestom Partizanske
nasledujice podklady:

. Energeticky audit mesta Partizanske (2022)
. Stvrthodinové odbery elektrickej energie za rok 2022.

Udaje prevzaté z energetického auditu (EA) k vypoctu technicko-ekonomickej analyzy:

. Jednotkova cena elektriny v roku 2020 (najaktualnejsia v poskytnutom EA)

0 CEL SPRACOVANIA ANALYZY

Cielom dokumentu technicko-ekonomickej analyzy je stanovenie vhodného instalovaného
vykonu fotovoltickej elektrarne (dalej aj ,,FTVE) na streche objektu Mestskej Sportovej haly
v Partizanskom.

U&elom dokumentu je aj poukazat na znani nepresnost navrhu instalovaného vykonu,
ktora vyplyva z poskytnutého energetického auditu.

Technicko-ekonomicka analyza obsahuje:

. posudenie priebehov spotreby elektriny objektu Sportovej haly,

. navrh vhodného instalovaného vykonu FTVE so zameranim na vlastnud spotrebu
vyrobenej elektriny v objekte,

. posudenie miery vlastnej spotreby vyrobenej elektriny,

. ekonomické vyhodnotenie navrhovaného instalovaného vykonu,

. posudenie instalovaného vykonu FTVE navrhnutého v energetickom audite

Posudzovany je pripad vystavby fotovoltického zariadenia s instalovanym vykonom vacsim
ako 10 kWe a mensim ako 500 kWe s jednym bodom pripojenia do distribu¢nej sistavy.



1 IDENTIFIKACIA OBJEKTU

Mestska Sportova hala sa nachadza na adrese Februarova 1082/11, 958 01 Partizanske.
Pozemky a budova prevadzky patria podla katastra nehnutelnosti pod:

e Okres: Partizanske
e Obec: Partizanske
e Katastralne Uzemie: Partizanske

Objekt sa nachadza na pozemku s parcelnym cislom 4786. Vlastnikom budovy je Mesto
Partizanske. Objekt sa nachadza v intravilane mesta Partizanke.

Obr. 1: Satelitny pohlad na objekt a vymera parcelnej plochy




2 POSUDENIE INSTALACIE FOTOVOLTICKEJ ELEKTRARNE
2.1 POSUDENIE PRIEBEHOV SPOTREBY ELEKTRINY V OBJEKTE SPORTOVEJ HALY

Udaje z poskytnutych 3tvrthodinovych odberov elektrickej energie za rok 2022 boli
spracované do kalendarnych mesiacov. Na nasledujicom grafe je zobrazeny rocny odberny
profil elektriny v objekte.

Obr. 2: Rocny odberny profil kategorizovany po mesiacoch

Odber elektriny po mesiacoch
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Z ro¢ného profilu je mozné vidiet, Ze spotreba elektriny narasta v septembri avyrazne
poklesne v aprili, z ¢oho je zrejmé, Ze vyuZitie elektriny je prevazne na ucely vykurovania.
Vletnych mesiacoch je spotreba elektriny pomerne nizka, vobdobi maj az jul len
okolo 2 MWh za mesiac. Vyroba elektriny z fotovoltiky je najvyssia prave v letnom obdobi
ateda prinos uSetrenej elektrickej energie na vlastni spotrebu je obmedzeny najma
spotrebou v lete.

Denny profil odberu elektriny bol skimany v ramci jednotlivych dni v tyZdni a je zobrazeny
na nasledujicom grafe. Vykresleny je podla nahodného vyberu 29. tyzden v roku
od 18.7.2022 (pondelok) do 24.7.2022 (nedela).



Obr. 3: Denné priebehy spotreby elektriny v ramci tyZdria - leto
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Z denného odberného profilu je mozZné vidiet skokovy narast spotreby elektriny, ¢o bude
pravdepodobne suvisiet svyuZitim haly azapinanim osvetlenia nad hracimi plochami.
Pravidelne je dosahovany vykon na Grovni okolo 18 kW. Hala nebola vtomto obdobi
vyuzivana kazdy deri, ¢o mdze sUvisiet s rozpisom tréningov a zapasov.

Na porovnanie bol vykresleny aj tyzden v zimnom obdobi, aby bolo mozné preskimat odber
zapric¢ineny vykurovanim. Vykresleny je podla nahodného vyberu 50. tyZden v roku
0d 12.12.2022 (pondelok) po 18.12.2022 (nedela). V nasledujidcom grafe (Obr. 4) je taktiez
pozorovatelny narast sOvisiaci s vyuzitim haly a zapinanim osvetlenia. V ¢ase mimo
predpokladaného osvetlenia hracich ploch je viditelné pravidelné spinanie a odpinanie
urcitych elektrickych spotrebi¢ov. Pravdepodobne sa jedna o elektrické vykurovanie,
nakolko spotreba elektriny vplyvom pravidelného spinania je pozorovatelna rovhomerna
pre kazdy den v tyZdni. Celkovo dochadza v zimnom obdobi k vysSiemu odbernému vykonu
priblizne o 10 kW naviac oproti odberom v lete.



Obr. 4: Denné priebehy spotreby elektriny v ramci tyZdria - zima
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Pre skresanie okamzitych vplyvov odberu elektriny v konkrétnom tyzdni bol vytvoreny
model priemernych odberov elektriny za dlhSie ¢asové obdobie. Ako vhodné casové
obdobie pre posudzovanie sudobosti svyrobou elektriny z fotovoltickej elektrarne bolo
volené obdobie od 14. - 39. tyzden (April - September) a tento priemerny odber elektriny je
zobrazeny na nasledujicom grafe.

Obr. 5: Priebeh priemerného odberu ¢inného vykonu za obdobie 14.- 39. tyzderi v roku
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Proporcionalne rozdelenie spotreby elektriny pocas dria v simulovanom odbere je uvedené
v nasledujucej tabulke.

Tab. 1: Rozdelenie spotreby elektriny pocas dria

Denna spotreba

0:00-6:00 6%
6:00-10:00 12%
10:00-14:00 14%
14:00-18:00 39%
18:00-00:00 28%

Udaje o dosahovanom odbere &inného vykonu v priebehu roka, ako aj trvanie tohto

odberového vykonu st uvedené v nasledujlcej tabulke.

Tab. 2: Dosahovany vykon odberného miesta pocas roka

Dosahovany vykon poéas roka
Vykon z MAX Vykon Vyskyt v roku Vyskyt v roku
[%] [kW] [hodin] [%]

100-90 76 - 68 18,3 0,21%
90-80 68-61 3,3 0,04%
80-70 61-53 19,0 0,22%
70-60 53-45 24,5 0,28%
60 - 50 45-38 14,8 0,17%
50-40 38-30 2220 2,53%
40-30 30-23 473,8 5,41%
30-20 23-15 632,5 7,22%
20-10 15-8 1883,8 21,50%

10-0 8-0 5468,0 62,42%

Z poskytnutych Gdajov bolo zistené, Ze vykonova Spicka bola dosiahnuta 10.2.2022 0 18:15
a predstavovala 75,78 kW. Maximalne vykony (nad 70 kW) st dosahované len pocas par
hodin v roku a to v zimnom obdobi. Z analyzy rocného odberu ¢inného vykonu vyplyva, Ze
odber elektriny je vyrazni vacsinu roka pod 15kW (priblizne 84% roka). Vzhladom
k uvedenému je mozné povaZovat za vhodny dosiahnutelny AC vykon fotovoltickej
elektrarne na urovni priblizne 15 kWe.



2.2 NAVRHVHODNEHO INSTALOVANEHO VYKONU FTVE SO ZAMERANIM NA VLASTNU SPOTREBU VYROBENEJ ELEKTRINY V OBJEKTE

Ako vyplyva z Tab. 2 z dosahovanych odbernych vykonov elektriny objektu pocas roka, vhodny dosiahnutelny AC vykon fotovoltickej
elektrarne by mal predstavovat troven priblizne 15 kWe. Dolezité je poznamenat, Ze sa nejedna o instalovany vykon fotovoltickych panelov,
ale o vykon, ktory je FTVE schopna dosiahnut po zohladneni sklonu, azimutu a dielcich strat systému.

Z priemernych dennych odberov (Obr. 5) vyplyva, Ze vdoobednych hodinach dochadza k miernemu narastu spotreby elektriny, ale
k vyraznému narastu dochadza v poobednych hodinach. Vzhladom k uvedenému je pre o najefektivnejSie pokrytie vlastnej spotreby

.....

SV a cast strechy je orientovana JZ, ¢o takéto rieSenie umoznuje. Pre simuldciu umiestnenia fotovoltickych panelov a vplyvu lokalneho
tienenia bol vytvoreny 3D model objektu v aplikacii SolarEdge Designer.

Obr. 6: 3D model objektu s oslnenim pléch strechy

Zdroj: Vlastné spracovanie v aplikdcii SolarEdge Designer



Volené boli fotovoltické panely s vykonom 460 Wp' s rozmermi (vx$) 2,1x1,1 m. Volba druhu panelov nepredstavuje obmedzujuci rdmec a slizi
len ako nazorny priklad. Pre dalSie porovnanie boli volené dve moZnosti inStalovaného vykonu fotovoltickych panelov.

40 fotovoltickych panelov 28 fotovoltickych panelov
(16 vychodna strecha a 24 zapadna strecha) (12 vychodna strecha a 16 zapadna strecha)
Instalovany DC vykon? 18,4 kWp Instalovany DC vykon 12,9kWp
Dosiahnutelny AC vykon? 16 kWp Dosiahnutelny AC vykon 10 kWp

Zdroj: Vlastné spracovanie v aplikdcii SolarEdge Designer Zdroj: Vlastné spracovanie v aplikdcii SolarEdge Designer

! pri STC - $tandardnych testovacich podmienkach (dopadajlice Ziarenie = 1 000 Wh/m2, Teplota €lanku = 25 °C, Spektrum AM = 1,5)
2 Instalovany vykon fotovoltickych panelov
3 Dosiahnutelny vykon po zohladneni sklonu, azimutu a dieléich strat systému. Overené simulaciou.
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2.3 VYPOCET PLANOVANEHO OBJEMU VYROBY

Rozpis dielcich strat systému ako aj predpokladana solarna vyroba elektriny st uvedené v nasledujucich grafoch.

40 fotovoltickych panelov - 18,4 kWp

Globalni zareni na horizontalni rovinu
Globdlni zareni na fotovoltaické panely
Ztrata osvitu zastinénim

Ztrata odrazem

Energie po FV konverzi

Ztrata - intenzita zafeni

Teplotni ztrata

Elektrické ztraty zastinénim

Ztrata - u¢innost optimizéru

Ztrata - kvalita panelu

Ohmické ztraty na vedeni DC

Energie po DC ztratach

Ztrata - u¢innost stfidace

Vyrobena energie

1,22 MWh/m?

| +0,66%

-0,36%

B
| 151%
R
0,06%
| -088%
| +1.25%
| 063%

20,41 MWh

 22e

19,95 MWh

Zdroj: Vygenerované pomocou programu SolarEdge Designer

Planovany ro¢ny objem vyroby FTVE = 19,95 MWh/rok
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28 fotovoltickych panelov - 12,9 kWp

Globalni zéfeni na horizontalni rovinu 1.22 MWh/m?

Globdlni zéfeni na fotovoltaické panely | +0,45%
Ztrata osvitu zastinénim -0,41%
Zirdta odrazem . -422%

Energie po FV konverzi 15,02 MWh

Ztrdta - intenzita zafeni -1,52%
Teplotni ztrata I -3,32%
Elekirické ztraty zastinénim -0,07%
Ztrata - Gi€innost optimizéru | -0,73%
Ztrata - kvalita panelu I +1,25%
Ohmické ztraty na vedeni DC | -0,62%
Ztrata - Géinnost stfidace I -2,28%
Stiidac - ztraty ofiznutim -0,07%

Vyrobena energie 13,94 MWh

Zdroj: Vygenerované pomocou programu SolarEdge Designer

Planovany ro¢ny objem vyroby FTVE = 13,94 MWh/rok



2.4 POSUDENIE MIERY VLASTNEJ SPOTREBY VYROBENEJ ELEKTRINY

40 fotovoltickych panelov - 18,4 kWp

28 fotovoltickych panelov - 12,9 kWp

Produkcia vs Spotreba

Produkcia vs Spotreba
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40 fotovoltickych panelov - 18,4 kWp

28 fotovoltickych panelov - 12,9 kWp

Mesiace Solarna vyroba [MWh] Spotreba [MWh] Vlastna spotreba Mesiace Solarna vyroba [MWh] Spotreba [MWh] Vlastna spotreba
[MWh] [MWh]
Januar 0,476 9,43 0,476 Januar 0,331 9,43 0,331
Februdar 0,760 8,477 0,760 Februdr 0,530 8,477 0,530
Marec 1,488 7,757 1,463 Marec 1,038 7,757 1,038
April 2,363 3,308 1,455 April 1,651 3,308 1,249
Maj 2,810 2,279 1,268 Maj 1,960 2,279 1,123
Jun 2,994 1,532 0,990 Jun 2,095 1,532 0,915
Jal 2,972 2,04 1,262 Jual 2,081 2,04 1,13
August 2,385 3,184 1,476 August 1,668 3,184 1,262
September 1,745 6,135 1,570 September 1,218 6,135 1,204
Oktoéber 1,125 7,438 1,120 Oktober 0,785 7,438 0,785
November 0,484 1,457 0,484 November 0,337 71,457 0,337
December 0,347 8,111 0,347 December 0,241 8,111 0,241
Celkovo 19,949 MWh/rok 67,148 MWh/rok 12,671 MWh Celkovo 13,935 MWh/rok 67,148 MWh/rok 10,145 MWh
VYROBA SYSTEMU SPOTREBA VYROBA SYSTEMU SPOTREBA

Vyroba celkem - 100 % Spotieba celkem - 100 % Vyroba celkem - 100 % Spotfeba celkem - 100 %

19,95 mwn 67,15 mwn 13,94 mwn 67,15 mwn

Export “36% Impart61% Export-27 % Import - 85 %

%28 S48 s 3,79 wun 57,00

Zdroj: Vygenerované pomocou aplikdcie SolarEdge Designer

Pri pouZiti vysSieho poctu panelov sa vyrazne zvysuje export elektriny.
Pokial bude export odovzdany do siete bezodplatne, zvySovanim poctu
panelov sa zhorsuje ekonomicka navratnost projektu. Solarna vyroba
elektriny v lete prevysuje spotrebu elektriny a tdto prebytocnd elektrinu
nie je mozné vyuZzit Gpravou denného spotrebného profilu (napr.
ohrevom TV pocas poludriajsich hodin).
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Zdroj: Vygenerované pomocou aplikdcie SolarEdge Designer

Mimo letnych mesiacov dochadza ktakmer Uplnej vlastnej spotrebe
solarnej elektriny. Vletnych mesiacoch solarna vyroba len mierne
prevysuje spotrebu elektriny a tak mieru vlastnej spotreby je mozZné este
zvySovat Upravou denného spotrebného profilu (napr. ohrevom TV pocas
poludniajsich hodin).



2.5 EKONOMICKE VYHODNOTENIE

Ekonomicka navratnost instalacie fotovoltickej elektrarne bola postdena statickymi a dynamickymi ekonomickymi metédami. V ramci
energetického auditu boli pouZité tieto metody:

e Metddajednoduchej doby navratnosti,

e Metdda diskontovanej doby navratnosti,

e Metdda Cistej sucasnej hodnoty,

e Posudenie vnutorného vynosového percenta.

Z poskytnutého energetického auditu bola prevzatd najaktudlnejSia jednotkova cena elektriny z roku 2020. Nakolko v roku 2022 doslo
k prudkému narastu cien energii, pri ekonomickom posudzovani boli pouZité dva scenare posudzovania ekonomickej navratnosti ato
s prevzatou jednotkovou cenou elektrickej energie vroku 2020 a porovnavacou cenou elektriny, ktora predstavuje porovnavaci scenar
zvysenej ceny elektriny. Porovnanim vysledkov tychto scendrov je mozné sledovat, ako ceny energii vplyvaju na ndavratnost investicie
do fotovoltickej elektrarne a aky ma implementacia tohto opatrenia ekonomicky vyznam. Jednotkové ceny energii sa vSak méZu v buducnosti
zmenit, Co sa prejavi inou realnou navratnostou.

Tab. 3: Jednotkové ceny energii pouZité pre ekonomickd analyzu

Cena elektriny 2020 [Eur bez DPH/MWh] Porovnavacia cena elektriny [EUR bez DPH/MWHh]
Elektrina | 154 Elektrina 300

V ramci ekonomického hodnotenia sa bral ohlad aj na predpokladand technickd Zivotnost, ktora je predpokladana na 23 rokov. PouZita
diskontna sadzba v ekonomickej analyze bola na dGrovni 6,0 %.

Vyska investi¢nych nakladov bola uvaZovana podla stcasnych cien v dobe pisania technicko-ekonomickej analyzy.
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40 fotovoltickych panelov - 18,4 kWp

28 fotovoltickych panelov - 12,9 kWp

FTVE 18,4 kWp FTVE 12,88 kWp
Hodnota Hodnota
Parameter Cena elektriny| Porovnavacia | Jednotka Parameter Cena elektriny| Porovnavacia | Jednotka
2020 cena 2020 cena
Investi¢ny naklad na realizaciu opatrenia 22 080,00 22 080,00] EUR bez DPH Investicny naklad na realizaciu opatrenia 15 456,00 15 456,00 EUR bez DPH
Ro¢na Uspora Elektrina 12,67 12,67|MWh/rok Rocna Uspora Elektrina 10,15 10,15| MWh/rok
Ro¢na Uspora Zemny plyn - -|Mwh/rok Ro¢na Uspora Zemny plyn - -|MWh/rok
Ro¢na Uspora nakladov za energie (za prvy rok) 1951,18 3801,00| EUR bez DPH Rocna uspora nakladov za energie (za prvy rok) 1563,10 3 045,00 EUR bez DPH
DiZka technickej Zivotnosti oparenia/opatreni 23 23| roky DiZka technickej Zivotnosti oparenia/opatreni 23 23| roky
Jednoduchd doba névratnosti investicie 11,32 5,81| roky Jednoduchd doba navratnosti investicie 9,89 5,08] roky
Diskontna doba navratnosti investicie 19,51 7,36| roky Diskontna doba navratnosti investicie 15,45 6,24] roky
Cista si¢asna hodnota (NPV) 1926,11 24 685,14] EUR bez DPH Cista sti¢asna hodnota (NPV) 377541 22 007,79] EUR bez DPH
Vnltorna miera vynosnosti (IRR) 6,95% 16,72%| % Vnutornd miera vynosnosti (IRR) 8,60% 19,37%| %

Porovnanim ekonomickej vyhodnosti zistime, Ze vy$sim poctom fotovoltickych panelov sa navratnost investicie mierne zhorsuje. Vzhladom
k uvedenému odporicame pri spracovani projektu dimenzovat FTVE v rozmedzi 28 az 40 fotovoltickych panelov, ¢o predstavuje instalovany
vykon priblizne 12,9 az 18,4 kWp. Pri vyssich inStalovanych vykonoch je potrebné uz v projektovej faze zvazit, aké bude vyuZitie prebytkov

vyroby elektrickej energie.
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3 POSUDENIE INSTALOVANEHO VYKONU FTVE NAVRHNUTEHO
V ENERGETICKOM AUDITE

Pre posudenie instalovaného vykonu FTVE navrhnutého venergetickom audite boli
preskimané zakladné parametre navrhu.

Energeticky Technicko-ekonomicka

audit 2022 analyza
InStalovany vykon: 100 kWp 12,9-18,4 kWp
Roc¢na vyroba elektriny : 116 MWh 13,94 - 19,95 MWh
Vlastna spotreba: (odhad) 70 % (simulacia) 73%- 64%
Predpokladana ro¢na Gspora elektriny: 81,2 MWh 10,15-12,67 MWh

Porovnanim vysledkov simuldcie uvedenej v tejto technicko-ekonomickej analyze a navrhu
fotovoltického systému vyplyvajiucemu zenergetického auditu je mozné vidiet, Ze
v energetickom audite bol navrhnuty viac ako 5 nasobne vyssi vykon ako je pre objekt
Sportovej haly vhodné. Uz aj pri instalovanom vykone 18,4 kWp bola miera vlastnej spotreby
64%, Co je nizSia hodnota ako predpokladany odhad pri instalovanom vykone 100 kWp.
Vzhladom k uvedenému nie je mozné povaZovat navrh vyplyvajlci z energetického auditu
za relevantny.

Z hladiska investicii bol v energetickom audite odportcany projekt vhodnote priblizne
na Urovni 120 tisic EUR bez DPH, pricom pre UGcely vlastnej spotreby elektriny objektu
je vhodnejsi projekt sinvesticiou na uUrovni 22 tisic EUR bez DPH. Projekt vystavby
fotovoltickej elektrarne so zameranim na vlastnd spotrebu vyrobenej elektriny byva casto
aj predmetom vyziev na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok (dotaciu).
Predimenzovanie zariadenia by mohlo pripadné Ccerpanie dotacie ohrozit. Preto
odporicame pre objekty so spotrebou elektriny vy$Sou ako 15 MWh vykonat technicko-
ekonomickd analyzu.

Pre objekty snizSou spotrebou elektriny odporic¢ame instalovany vykon dimenzovat
na spotrebu elektriny v lete.

16



4 ZAVERECNE ZHODNOTENIE

Za Ucelom stanovenia vhodného instalovaného vykonu fotovoltickej elektrarne pre objekt
Mestskej Sportovej haly bol podrobne preskimany odberny profil elektriny. Z analyzy
15 kW (priblizne 84% roka). Vzhladom k uvedenému je mozné povaZzovat za vhodny
dosiahnutelny AC vykon fotovoltickej elektrarne na Grovni priblizne 15 kW. DoéleZité je
poznamenat, Ze sa nejedna o instalovany vykon fotovoltickych panelov (kWp), ale o vykon,
ktory je FTVE schopna dosiahnut po zohladneni sklonu, azimutu a dielCich strat systému.

Z priemernych dennych odberov (Obr. 4) vyplynulo, Ze v doobednych hodinach dochadza
k miernemu narastu spotreby elektriny, ale k vyraznému narastu dochadza najma

.....

panelov s orientaciou na zapad a mensiu Cast panelov s orientaciou na vychod.

Za Gcelom preskimania miery vlastnej spotreby elektriny avyhodnotenia ekonomickej
vyhodnosti projektu bola v ramci technicko-ekonomickej analyzy vykonana aj simulacia
vyroby elektriny . Simulované boli dva pripady a to:

- Instalovany DC vykon FTVE 18,4 kWp (40 panelov - 16 V strecha a 24 Z strecha)
- InStalovany DC vykon FTVE 12,9 kWp (28 panelov - 12 V strecha a 16 Z strecha)

Zo simulacie vyplynulo, Ze pri pouZiti vysSieho poctu panelov sa vyrazne zvySuje export
elektriny. Preto pri zamerani vyuzitia vyrobenej elektriny na vlastni spotrebu odporticame
dimenzovat FTVE v rozmedzi 28 aZ 40 fotovoltickych panelov (460 Wp), o predstavuje
instalovany vykon priblizne 12,9 az 18,4 kWp. Pri vyssSich instalovanych vykonoch
je potrebné uzZ v projektovej faze zvazit, aké bude vyuzitie prebytkov vyroby elektrickej
energie. Predpokladana roc¢na Uspora elektriny sa pohybuje v rozmedzi 10,15 - 12,67 MWh.
Takyto projekt vychadza ekonomicky ndvratne a odporicame ho realizovat. Instalaciu
FTVE odporucame realizovat az po rekonstrukcii a zatepleni strechy.
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